г. Юрьев-Польский 1 Мая ул. 56

Реестр выполненных работ за период Январь 2024 - Декабрь 2024

Подрядчик	Вид работ или услуг	Наименование	Объем	Календарный период
ООО "ФАРТ"	Содержание	Замена личины (в подвале 1 подъезда)		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Очистка кровли от снега		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Очистка кровли от снега		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	очистка крыши от снега по периметру на расстоянии 1,5м. от края кровли		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	проверка чердачного помещения		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Регулировка доводчика (1 подъезд)		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Профосмотр отопления (кв.28)		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Прочистка ТО		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Чистка фильтров ХВС и ГВС		Январь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Изготовление ключей (в подвал)		Февраль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Очистка козырьков и территории у подъездов от снега		Февраль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Приобретение реагента		Февраль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Прочистка ТО		Февраль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Прочистка ХВС (кв.4)		Февраль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	профосмотр межэтажных эл.щитов		Март 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	закрытие отопления		Апрель 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	перезапуск стояка полотенцесушителя (кв.29)		Апрель 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	профосмотр подвального помещения		Апрель 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	закрытие отопления		Май 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Замена обратного клапана		Май 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	перезапуск стояка полотенцесушителя (кв.28)		Май 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	промывка,опрессовка системы отопления,ревизия запорной арматуры		Май 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Пуск отопительной системы		Май 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Замена лампы (1 подъезд в подвале)		Май 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	замена светильника (2 подъезд на улице)		Май 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Ремонт кровли		Июнь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Профосмотр ХВС		Июнь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Ремонт в тепловом узле		Июнь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Ремонт ХВС (кв.14)		Июнь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Окраска лавочек, окраска стола и урн (на детской площадке)		Июль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	окраска урн (у МКД)		Июль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Ремонт водостока (восточная сторона)		Июль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	перезапуск стояка полотенцесушителя (кв.14)		Июль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	ремонт канализации (кв.5)		Июль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Установка обратного клапана		Июль 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	засыпка ямы		Август 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	ремонт доводчика (2 подъезд)		Август 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	замена крана на стояке (кв.8)		Август 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	перезапуск стояка полотенцесушителя (весь дом)		Август 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Прочистка ХВС (кв.18)		Август 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Ремонт ХВС (в подвале)		Август 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Замена обратного клапана		Сентябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Лопнул обратный клапан в ТУ		Сентябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	перезапуск стояка полотенцесушителя (кв.29)		Сентябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	перезапуск стояка полотенцесушителя (кв.29)		Сентябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Прочистка ГВС (кв.36)		Сентябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Замена лампы (в подвале)		Сентябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	замена ручки на входной двери (1 подъезд)		Октябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	замена крана (в подвале)		Октябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Пуск отопительной системы		Октябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	ремонт ГВС (кв.32)		Октябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Ремонт ХВС (в ТУ)		Октябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Замена доводчика (1 подъезд)		Ноябрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	доставка ПСС		Декабрь 2024
ООО "ФАРТ"	Содержание	Очистка снега и наледи козырьков МОП, ручная уборка снега у МОП		Декабрь 2024
ООО "ФАРТ"	Общестроительные работы	Установка малых форм (забор)	55 п.м.	Июнь 2024
ООО "Владимирский завод "Эталон"	Оказание услуг	Поверка ОДПУ тепловой энергии	2 шт.	Июнь 2024
ИП Казарин А.Л.	Общестроительные работы	ремонт покрытия из резиновой крошки	4 кв.м.	Август 2024